)	WBS	Task Name	Resource Names	
1	1	شروع		
2	2	Initiating		
3	2.1	تعریف اهداف و محدوده پروژه	[200%]اعضاى فيلمسازى	
4	2.2	انجام تحليل امكان سنجي	اعضاى فيلمسازى	
5	2.3	تامین بودجه و منابع	[200%]اعضاى فيلمسازى	
6	2.4	تشکیل تیم پروژه و تعیین نقش ها و مسئولیت ها	[300%]اعضاى فيلمسازى	
7	2.5	تدوین منشور پروژه	[200%]اعضاى فيلمسازى	
8	3	Planning		
9	3.1	برنامه ریزی مدیریت پروژه	[200%]اعضاى فيلمسازى	
10	3.2	برنامه زمانی و نقاط عطف	[200%]اعضاى فيلمسازى	
11	3.3	شناسایی و تحلیل ریسک های پروژه	اعضاى فيلمسازى	
12	3.4	توسعه بودجه و تخمین هزینه ها	اعضاى فيلمسازى	
13	3.5	تعريف برنامه ارتباطي پروژه	اعضاى فيلمسازى	
14	3.6	تعیین نیازهای تدارکات و برنامه ریزی	[300%]اعضاى فيلمسازى	
15	4	Executing		
16	4.1	استخدام بازیگران و خدمه	[500%]اعضاى فيلمسازى	
17	4.2	رسیدگی به مجوز های فیلم برداری	[600.00\$]مكان ها[\$1,200.00],فروشندگان	
18	4.3	ایده های طوفان فکری	اعضاى فيلمسازى	
19	4.4	ساخت فیلمنامه و استوری بورد	اعضاى فيلمسازى	
20	4.5	ایجاد یک سبک بصری برای فیلم	[200%]اعضاى فيلمسازى	
21	4.6	انجام عکاسی اصلی برای صحنه ها	[200%]اعضاى فيلمسازى	
22	4.7	راه اندازی زیرساخت های تولید	[200%]اعضاى فيلمسازى	
23	4.8	طراحی دکور	[200%]اعضاى فيلمسازى,تجهيزات	
24	4.9	طراحی لباس	3]اعضاى فيلمسازى[200%],تجهيزات,بازيگران	
25	4.10	آرایش و طراحی مو	اعضای فیلمسازی,تجهیزات	
26	4.11	B-roll عکسبرداری فیلم	هیزات[300%],اعضای فیلمسازی[700%],بازیگران	
27	4.12	ضبط صدا	اعضای فیلمسازی[400%],تجهیزات	
28	4.13	طراحی و ساخت ست و وسایل	ی فیلمسازی[500%],بازیگران[1,100%],تجهیزات	
29	4.14	انجام تمرینات و تستهای آزمایشی	گران[800%],اعضای فیلمسازی[300%],تجهیزات	
30	4.15	گرفتن فیلم و صحنه	ات[500%],بازیگران[1,200%],اعضای فیلمسازی	
31	4.16	انتقال و ثبت فيلم	اعضای فیلمسازی[300%],تجهیزات	
32	4.17	جلوههای بصری	[200%]تجهيزات,اعضاى فيلمسازى	
33	4.18	ویرایش و میکس صدا	اعضای فیلمسازی[300%],تجهیزات	
34	5	Monitoring and Controlling		
35	5.1	نظارت بر پیشرفت و عملکرد پروژه	اعضاى فيلمسازى	
36	5.2	پیگیری بودجه و هزینه ها	اعضاى فيلمسازى	
37	5.3	تغییرات و مدیریت اسکوپ	اعضاى فيلمسازى	
38	5.4	انجام كنترل و تضمين كيفيت	اعضاى فيلمسازى	
39	5.5	بررسی و تایید محصولات تحویلی	اعضاى فيلمسازى	
40	5.6	انجام ارزیابی ریسک و کاهش آن	اعضاى فيلمسازى	
41	5.7	اتمام توليد		
42	6	Closing		
43	6.1	یایان رساندن فعالیت های فیلمبرداری و تولید	)\$4,00(\$اعضاي فيلمسازي[300%],فروشندگان	

Projec	t1		
ID	WBS	Task Name	Resource Names
44	6.2	ایجاد مواد لازم برای ارسال، از جمله تریلر فیلم و کیت مطبوعاتی	[700%]تجهيزات,اعضاي فيلمسازي
45	6.3	ویرایش و افکت های پس از تولید	[300%]تجهيزات,اعضاي فيلمسازي
46	6.4	تهیه موسیقی متن	اعضای فیلمسازی,تجهیزات
47	6.5	تبليغات	[3,000.00]فروشندگان
48	6.6	ایجاد کمپین تبلیغاتی برای فیلم	[2,000.00]اعضاى فيلمسازى,فروشندگان
49	6.7	انجام نمایش های آزمایشی و بازخورد مخاطبان	[200%]اعضاى فيلمسازى
50	6.8	ایجاد و توزیع پوستر	اعضای فیلمسازی
51	6.9	ایجاد یک برنامه بازاریایی و استراتژی برای فیلم	[3,000.00]فروشندگان
52	6.10	پخش و بازاریایی فیلم	:]فروشندگان[\$10,000.00],اعضاى فيلمسازى
53	6.11	پخش آنلاین	
54	6.11.1	وب سایت	[1,000.00]فروشندگان
55	6.11.2	تبلیغات فضای مجازی	[4,000.00]فروشندگان
56	6.11.3	رتیب و میزبانی نمایش های پیش نمایش و رویدادهای مطبوعاتی	400%],اعضاى فيلمسازى[500%],فروشندگان ت
57	6.12	بررسی پروژه و درس های آموخته شد	[200%]اعضاى فيلمسازى
58	6.13	بستن قراردادها و حساب های مالی	
59	6.14	پایان	

Project1				
Start	Actual Duration	% Complete	Total Slack	Predecessors
Sat 5/20/23	0 days	0%	739.5 days	
Sat 5/20/23	34 days	92%	702.5 days	
Sat 5/20/23	6 days	100%	0 days	
Fri 5/26/23	7 days	100%	0 days	3
Tue 6/6/23	14 days	100%	0 days	4
Fri 5/26/23	5 days	100%	0 days	3
Thu 6/29/23	2 days	40%	702.5 days	6
Mon 5/22/23	32.49 days	88%	702.5 days	
Mon 5/22/23	12 days	100%	0 days	7
Tue 5/23/23	6 days	86%	0 days	9
Tue 5/23/23	3 days	60%	2 days	10
Tue 5/23/23	5 days	71%	702.5 days	11
Tue 5/23/23	4 days	100%	0 days	12
Tue 5/23/23	6 days	100%	0 days	13
Tue 5/23/23	383.31 days	52%	0 days	
Tue 5/23/23	20 days	50%	0 days	14
Tue 5/23/23	10 days	100%	0 days	16
Tue 5/23/23	7 days	100%	0 days	
Mon 6/5/23	34 days	85%	0 days	16
Mon 7/17/23	8 days	100%	0 days	19
Mon 7/17/23	8 days	100%	0 days	19
Mon 6/5/23	5 days	71%	154.4 days	14
Wed 7/26/23	14 days	100%	0 days	21
Mon 7/17/23	24 days	48%	5 days	19
Tue 8/15/23	14 days	100%	0 days	23,24
Sun 8/20/23	24 days	23%	0 days	22,24
Wed 7/12/23	10 days	100%	0 days	26
Wed 6/14/23	15 days	19%	408.1 days	26
Wed 5/24/23	25 days	41%	547.6 days	19
Mon 8/14/23	45 days	63%	0 days	22,24
Mon 10/23/23	11 days	100%	0 days	30
Wed 8/23/23	5 days	33%	604.5 days	31
Wed 8/23/23	14 days	100%	0 days	30
Thu 5/25/23	0 days	0%	702.5 days	
Wed 7/5/23	0 days	0%	706.5 days	11
Tue 7/11/23	0 days	0%	702.5 days	12
Thu 5/25/23	0 days	100%	0 days	14
Tue 6/6/23	0 days	0%	727.5 days	9
Thu 5/25/23	0 days	100%	0 days	30
Thu 5/25/23	0 days	100%	0 days	30
Thu 5/25/23	0 days	0%	736.5 days	40
Fri 5/26/23	128.2 days	95%	600.5 days	
Mon 10/23/23	20 days	100%	0 days	30

Start	Actual Duration	% Complete	Total Slack	Predecessors
Fri 11/10/23	15 days	100%	0 days	43
Fri 5/26/23	42 days	100%	0 days	43
Mon 5/29/23	25 days	100%	0 days	26
Fri 11/10/23	12 days	100%	0 days	43
Fri 11/17/23	7 days	100%	0 days	44
Fri 6/16/23	16 days	53%	630.5 days	46
Fri 7/28/23	6 days	100%	0 days	49
Fri 11/17/23	9 days	90%	600.5 days	47
Tue 7/11/23	60 days	100%	0 days	49
Wed 5/31/23	119 days	100%	0 days	
Wed 5/31/23	7 days	100%	0 days	52
Tue 6/6/23	20 days	100%	0 days	54
Tue 10/3/23	30 days	100%	0 days	52
Thu 6/1/23	7 days	100%	0 days	52
Fri 6/2/23	7 days	100%	0 days	57
Mon 6/12/23	0 days	0%	723.5 days	58

Project1
Duration
0 days
37 days
6 days
7 days
14 days
5 days
5 days
37 days
12 days
7 days
5 days
7 days
4 days
6 days
738.5 days
40 days
10 days
7 days
40 days
8 days
8 days
7 days
14 days
50 days
14 days
104 days
10 days
80 days
61.5 days
71 days
11 days
15 days
14 days
34 days
0 days
0 days
0 days
0 days
0 days
0 days
0 days
135 days
20 days

Project1
Duration
15 days
42 days
25 days
12 days 7 days
30 days
6 days
10 days
60 days
119 days
7 days
20 days 30 days
7 days
7 days
0 days