بنام خدا

Project Management

فاز اول پروژه

پروژه ساخت یک فیلم سینمایی

استاد قنادپور

اميرحسين عنايتي

9947147

قهرست:	
مقدمه	 ۲
انگیزه ی تجاری پروژه	 ۲-۳
وضعیت فعلی و مشکلات	 ٣
مفروضات و محدودیت ها	 ۵-۴
آنالیز گزینه های مختلف و پیشنهادات	 ۶-۵
نیاز های مقدماتی پروژه	 ٧-۶
برآورد بودجه و تحلیل مالی	 \ -\
Schedule Estimate	 ۹-۸
Project charter	 ١.

مقدمه

برنامه ریزی و کنترل پروژه در ساخت فیلم های سینمایی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا عوامل زیادی در ساخت آن وجود دارد که با توجه به زمان مشخص (Deadline) برای تحویل پروژه و اکران آن در سینماها باید برنامه ریزی شوند. عواملی چون مراحل پیش تولید، انتخاب بازیگران، تدوین، فیلمبرداری، تبلیغات و اکران و بسیار از کار های دیگر که نیاز است در بازه زمانی مشخص انجام شود.

انگیزه ی تجاری پروژه (Business Case):

هدف پروژه ساخت یک فیلم بلند است که در سطح جهانی در سینماها و پلتفرم های پخش آنلاین پخش خواهد شد. این پروژه به همکاری تیمی از متخصصان، از جمله نویسندگان، بازیگران، کارگردانان، تهیه کنندگان، فیلمبرداران و تدوین گران نیاز دارد.

اهداف:

- تولید فیلمی با کیفیت بالا که مخاطبان زیادی را جذب کند و درآمدزایی داشته باشد.
 - ایجاد یک برند معتبر در صنعت فیلم و ایجاد فرصت برای یروژه های آینده.
 - پرورش نوآوری و خلاقیت در فرآیند ساخت فیلم.

محدوده(Scope) :

این فیلم درام با بودجه ۱۰ میلیون تومانی خواهد بود. این فیلم کشور ایران فیلمبرداری خواهد شد. مخاطبان این فیلم بزرگسالان ۱۸ تا ۵۰ ساله با تمرکز ویژه بر طرفداران سینمای مستقل خواهند بود.

سود (Benefit):

- درآمدزایی: این فیلم پتانسیل ایجاد درآمد قابل توجهی را از طریق فروش تئاتر باکس آفیس، حق امتیاز
 پلت فرم استریم و فروش DVD/Blu-ray دارد.
- تاسیس برند: تکمیل موفقیت آمیز پروژه باعث تثبیت برند ما در صنعت فیلم و ایجاد فرصت هایی برای پروژه ها و همکاری های آینده می شود.
- قرار گرفتن در معرض: فیلم قرار گرفتن در معرض بازیگران و خدمه درگیر را فراهم می کند، که به طور بالقوه منجر به فرصت های شغلی بیشتر می شود.

ريسکها:

- چالشهای تولید: پیچیدگی تولید یک فیلم بلند با بودجه محدود و زمانبندی فشرده، چالشهای ذاتی مانند مکانیابی، انتخاب بازیگران، زمانبندی و تهیه تجهیزات را به همراه دارد.
 - خطرات بازار: هیچ تضمینی برای موفقیت فیلم وجود ندارد و عواملی مانند رقابت، بازاریابی و استقبال منتقدان ممکن است بر پتانسیل درآمد آن تأثیر بگذارد.

هزینه ها:

هزینه تخمینی این پروژه ۱۰ میلیون تومان شامل هزینه های تولید، بازاریابی و توزیع است. تامین مالی از طریق سرمایه گذاران تامین می شود. پروژه ساخت فیلم پتانسیل قابل توجهی را برای درآمدزایی، ایجاد برند و بر سر زبان ها افتادن قرار می دهد. با این حال، خطرات مرتبط با چالش های تولید و عوامل بازار را نیز ارائه می دهد. با برنامه ریزی، مدیریت و اجرای مناسب، این پروژه پتانسیل موفقیت و تثبیت برند ما را به عنوان یک مهره جدید در صنعت فیلم دارد.

Current Situation and Problem/Opportunity Statement:

وضعیت فعلی: پروژه هنوز در مراحل پیش تولید است.

مشکلات: مشکل اصلی پروژه بودجه بسیار پایین است که با محدودیت زمانی کم آن تلفیق شده و موفقیت پروژه مستلزم برنامه ریزی مناسب و خلاقیت تیم سازنده است.

مفروضات:

- در دسترس بودن بازیگران و عوامل فیلم: موفقیت پروژه فیلم به در دسترس بودن و تعهد بازیگران و اعضای گروه بستگی دارد. فرض بر این است که همه افراد در گیر در پروژه بتوانند زمان و تلاش خود را طبق برنامه ریزی برای پروژه اختصاص دهند.
 - شرایط آب و هوایی: پروژه فیلم نیاز به فیلمبرداری در لوکیشن های مختلف دارد و موفقیت پروژه به شرایط آب و هوایی مطلوب بستگی دارد. فرض بر این است که آب و هوا برای فیلمبرداری در تاریخ های برنامه ریزی شده فیلمبرداری مناسب باشد.
 - در دسترس بودن تجهیزات: پروژه فرض می کند که تجهیزات مورد نیاز در طول مرحله تولید در دسترس و در شرایط خوبی باشد. هرگونه تأخیر یا نقص در تجهیزات می تواند تأثیر قابل توجهی بر جدول زمانی و بودجه پروژه داشته باشد.

محدودیت ها:

- محدودیت های بودجه: پروژه با بودجه اختصاص داده شده به آن محدود می شود و هرگونه هزینه اضافی باید توسط ذینفعان پروژه تایید شود. این امر مستلزم آن است که تیم پروژه منابع خود را به طور موثر مدیریت کرده و هزینه های تولید را بهینه کند.
- محدودیت های زمانی: پروژه دارای ضرب الاجل مشخصی برای اتمام است و هر تاخیری می تواند تاثیر منفی بر اکران و برنامه های بازاریابی فیلم داشته باشد. تیم پروژه باید زمان خود را به طور موثر مدیریت کند تا از تکمیل به موقع تمام فعالیت های پروژه اطمینان حاصل کند.
 - محدودیت های قانونی و نظارتی: پروژه فیلم مشمول الزامات قانونی و مقرراتی مانند اخذ مجوز های گوناگون برای فیلمبرداری در مکان های خاص است. تیم پروژه باید از رعایت کلیه الزامات قانونی و مقرراتی اطمینان حاصل کند تا از هرگونه عواقب قانونی جلوگیری شود.

آنالیز گزینه های مختلف و پیشنهادات :

- کاهش هزینه های تولید: یکی از گزینه ها یافتن راه هایی برای کاهش هزینه های تولید از طریق بهینه سازی استفاده از تجهیزات و منابع، مذاکره برای معاملات بهتر با فروشندگان یا کاوش در مکان های فیلمبرداری جایگزین است. این گزینه مستلزم همکاری نزدیک بین تیم پروژه و ذینفعان برای شناسایی مناطقی است که می توان در آنها صرفه جویی کرد.
 - افزایش بودجه: گزینه دیگر درخواست بودجه اضافی از ذینفعان پروژه برای پوشش هر گونه هزینه غیرمنتظره و اطمینان از موفقیت پروژه است. با این حال، این گزینه ممکن است به دلیل محدودیت های بودجه یا تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری وجوه اضافی امکان پذیر نباشد.
- محدوده پروژه را تغییر دهید: تیم پروژه می تواند در نظر داشته باشد که محدوده فیلم را متناسب با بودجه موجود کاهش دهد، مانند کاهش تعداد مکان های فیلمبرداری، اعضای بازیگران یا جلوه های ویژه. با این حال، این گزینه ممکن است کیفیت و تاثیر فیلم را به خطر بیاندازد که می تواند تاثیر منفی بر استقبال و موفقیت فیلم بگذارد.

پیشنهاد:

بر اساس تجزیه و تحلیل گزینه ها، اقدام توصیه شده کاهش هزینه های تولید با حفظ محدوده و کیفیت اصلی فیلم است. این گزینه را می توان با نظارت دقیق بر هزینه ها، مذاکره برای معاملات بهتر با فروشندگان و بهینه سازی استفاده از تجهیزات و منابع به دست آورد.

نیازهای مقدماتی پروژه (Preliminary Project Requirements) :

- ۱. فیلمنامه: پروژه فیلم نیازمند فیلمنامه خوب و جذابی است که انتظارات ذینفعان پروژه و مخاطبان هدف را برآورده کند. فیلمنامه باید دارای خط داستانی روشن، شخصیت های مشخص و مضامین و موتیف های مناسب باشد.
 - ۲. بازیگران و عوامل فیلم: این پروژه به یک بازیگر ماهر و با تجربه و اعضای گروه نیاز دارد که بتوانند
 فیلمنامه را زنده کنند. این شامل بازیگران، کارگردانان، تهیه کنندگان، نویسندگان، تکنسینها و سایر
 افراد حرفهای می شود که می توانند به طور موثر برای تولید یک فیلم با کیفیت بالا همکاری کنند.
 - ۳. مکان های فیلمبرداری: پروژه نیازمند مکان های فیلمبرداری مناسبی است که بتواند با نیازهای فیلمنامه مطابقت داشته باشد و فضا و فضای مورد نظر را فراهم کند. مکان ها باید در دسترس، امن و دارای مجوز قانونی برای فیلمبرداری باشند.
 - ۴. تجهیزات و منابع: پروژه به تجهیزات و منابع لازم برای تکمیل موفقیت آمیز فاز تولید نیاز دارد. این شامل دوربینها، نورپردازی، تجهیزات صوتی، لباسها، لوازم و سایر مواد لازم برای تولید است.
 - 0 . بودجه: پروژه نیاز به بودجه مشخصی دارد که تمام هزینه های مربوط به تولید و بازاریابی فیلم را پوشش دهد. بودجه باید واقع بینانه و با توجه به منابع موجود و بازده مورد انتظار باشد.
- ⁹. جدول زمانی: پروژه نیاز به یک جدول زمانی دارد که برنامه تولید و بازاریابی شامل پیش تولید، تولید، پس از تولید و تاریخ انتشار را مشخص کند. جدول زمانی باید واقع بینانه و قابل دستیابی باشد، با توجه به محدوده پروژه، بودجه و منابع موجود.

برآورد بودجه و تحلیل مالی:

- هزینههای پیش تولید: این شامل هزینههای مربوط به توسعه فیلمنامه، جستجوی مکان، انتخاب بازیگران، استخدام اعضای خدمه، و تضمین مجوزها و مجوزها میشود. هزینه های پیش تولید بسته به پیچیدگی و مقیاس پروژه می تواند متفاوت باشد، اما معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل بودجه متغیر است.
- هزینه های تولید: این شامل هزینه های مربوط به فیلمبرداری، مانند اجاره تجهیزات، هزینه لوکیشن، دستمزد بازیگران و خدمه، حمل و نقل و پذیرایی می شود. هزینه های تولید می تواند مهم ترین هزینه پروژه باشد که معمولاً ۶۰ تا ۷۰ درصد کل بودجه را تشکیل می دهد.
 - هزینه های پس از تولید: شامل هزینه های مربوط به تدوین، طراحی صدا، جلوه های ویژه، موسیقی و تصحیح رنگ می شود. هزینه های پس از تولید بسته به پیچیدگی و کیفیت فیلم می تواند متفاوت باشد و معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل بودجه متغیر است.
- هزینه های بازاریابی و توزیع: شامل هزینه های مربوط به تبلیغ و توزیع فیلم مانند تبلیغات، جشنواره های فیلم، روابط عمومی و هزینه های توزیع می شود. هزینه های بازاریابی و توزیع بسته به محدوده و استراتژی اکران فیلم می تواند متفاوت باشد و معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد از کل بودجه متغیر است.

آناليز مالى:

تحلیل مالی پروژه فیلم شامل ارزیابی بازده برگشت سرمایه است. تجزیه و تحلیل مالی می تواند به تیم پروژه و سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه در مورد امکان سنجی و سودآوری پروژه کمک کند.

تیم پروژه می تواند تحقیقات بازار را برای شناسایی مخاطبان هدف، رقابت و روندهای بازار انجام دهد. بر اساس این تحقیقات، تیم میتواند درآمد پیشبینی شده باکس آفیس، فروش DVD و استریم و سایر جریانهای درآمد را تخمین بزند. درآمد پیش بینی شده را می توان با کل بودجه مقایسه کرد تا سود یا زیان احتمالی را تخمین بزند.

تخمین زمان بندی (Schedule Estimate):

- ۱. پیش تولید: این مرحله معمولاً شامل توسعه فیلمنامه، جستجوی مکانها، انتخاب بازیگران و استخدام اعضای گروه است. جدول زمانی پیش تولید بسته به پیچیدگی و مقیاس پروژه می تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد.
- ۲. تولید: این مرحله شامل فیلمبرداری صحنه ها بر اساس فیلمنامه است که بازیگران و گروه با هم همکاری می کنند تا نماها و اجراهای مورد نظر را ثبت کنند. جدول زمانی تولید بسته به تعداد صحنه ها، مکان ها و جلوه های ویژه مورد نیاز می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. یک جدول زمانی تولید معمولی می تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد.
- ۳. پس از تولید: این مرحله شامل ویرایش فیلم، افزودن جلوه های ویژه، موسیقی و طراحی صدا و نهایی کردن عناصر دیداری و شنیداری فیلم است. جدول زمانی پس از تولید بسته به سطح پیچیدگی و کیفیت مورد نیاز می تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد.
- ^۴. انتشار: این مرحله شامل تبلیغ و توزیع فیلم برای مخاطبان هدف از طریق کانال های مختلف مانند جشنواره های فیلم، سینما، دی وی دی و بسترهای پخش است. بسته به استراتژی بازاریابی و کانال های توزیع مورد استفاده، جدول زمانی انتشار می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

برای ایجاد یک برآورد زمانبندی واقعی، تیم پروژه میتواند از ابزارهای مختلف مدیریت پروژه مانند نمودار گانت و تخصیص منابع استفاده کند. تیم همچنین میتواند خطرات و تأخیرهای احتمالی مانند آبوهوا، خرابی تجهیزات، یا در دسترس بودن بازیگران و خدمه را در نظر بگیرد. با ایجاد یک برآورد زمانبندی واقعی، میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که پروژه در مسیر خود باقی میماند و از جدول زمانی مورد انتظار و استانداردهای کیفیت برخوردار است.


ریسک های ممکن (Potential Risks):


- ۱. تفاوت های خلاقانه: تفاوت های خلاقانه بین ذینفعان پروژه مانند کارگردان، تهیه کنندگان و نویسندگان می تواند منجر به درگیری و تاخیر در فرآیند تولید شود.
- ۲. تمام شدن بودجه: هزینه های پیش بینی نشده مانند خرابی تجهیزات، تغییر مکان و اختلالات آب و
 هوایی می تواند باعث افزایش بودجه شود و پروژه را در معرض خطر خسارات مالی قرار دهد.
- ۳. در دسترس بودن استعدادها: در دسترس بودن بازیگران کلیدی و اعضای خدمه می تواند نامشخص باشد و ممکن است باعث تاخیر یا تغییر در برنامه تولید شود.
- ۴. مکان و خطرات مربوط به آب و هوا: مکان های فیلمبرداری ممکن است خطرات ایمنی مانند زمین سخت، سازه های ناپایدار و خطرات مربوط به آب و هوا را به همراه داشته باشد که می تواند بر برنامه و بودجه تولید تأثیر بگذارد.
 - ۵. نقص فنی: خرابی های فنی مانند نقص دوربین، از دست دادن اطلاعات و خرابی تجهیزات می تواند
 باعث تاخیر و اختلالات قابل توجه در فرآیند تولید شود.
- ⁹. مسائل حقوقی: مسائل حقوقی مربوط به کپی رایت، مالکیت معنوی و مجوزها و مجوزها می تواند باعث تاخیر و هزینه های قانونی شود که می تواند بر بودجه و جدول زمانی پروژه تاثیر بگذارد.
- ۷. ریسک های بازار: ریسک های بازار، مانند تغییر در ترجیحات مخاطب، رقابت و چالش های توزیع، می توانند بر سودآوری و موفقیت بالقوه فیلم تأثیر بگذارند.

Project Charter

		: ساخت فیلم سینمایی	عنوان پروژه (Project Title)
			تاریخ شروع پروژه (tart Date
			تاریخ اتمام پروژه (nish Date
			مدیر پروژه (pject Manager
			شماره ی همراه: ۳۵۱۷۹۷۸۳۱
		eami	- ایمیل: rh19@gmail.com
	۱۰ میلیون تومان بوجه اولیه	: (Budget	 اطلاعات بودجه (Estimation
		: (Proje	ct Objectives) اهداف پروژه
د باکیفیت مستقل که مخاطب هدف	• تولید یک فیلم بلن		
کند.	را سرگرم و درگیر		
ت تجاری و ایجاد سود برای سرمایه	• دستیابی به موفقی		
	گزاران پروژه.		
ت به عنوان مهره جدید در صنعت	• ایجاد برند و شهر		
پروژه های آینده.	رقابتی سینما برای		
Pre-Production Phase	ase	: (Project App	رویکرد و راهبرد پروژه (roach
2. Production Phase3. Post-Production Phase	220		
4. Marketing and Dist			
اطلاعات (Contact			
(Information	شغل (Position)	نقش (Role)	نام (Name)
	برنامه ریزی و کنترل		
· 9٣۵١٧٩٧٨٣١	پروژه	مدير پروژه	امیرحسین عنایتی
• 9801797781	کارگردانی و تدوین فیلم	کار گردان	اميرحسين عنايتي
تايين نشده*	بازيگر	بازیگر	تايين نشده*

فيلم سينمايي	ساخت	نام پروژه (Project Title) :
خلاقیت،	•	اهداف پروژه (Project Justification) :
پتانسیل تجاری،	•	
شهرت و برندسازی،	•	
تاثير اجتماعي	•	
سرمایه گذاری و سود	•	
ناری مشترک و اتخاذ رویکردی ساختارمند و	با همک	توصيف پروژه (Project Description) :
تیم پروژه میتواند فیلمی با کیفیت بالا تولید	چابک،	
، مخاطبان هدف را سرگرم کرده و درگیر کند،	کند که	
بنفعان سود ایجاد کند و سهم مثبتی در جامعه	برای ذب	
باشد.	داشته ب	
		(Dalinanahlas Dusiast)
فیلمنامه،		اقلام قابل تحويل پروژه (Deliverables Project) :
برنامه تولید،		
بازیگران و خدمه،		
فيلم خام،		
فیلم ویرایش شده،		
موارد بازاریابی،		
استراتژی توزیع	•	Droject Evalusions >
مسائل حقوقی و قانونی،	•	حدود و ممانعت های پروژه (Project Exclusions
بودجه،		: (& Limits
آب و هوا		
شرایط محیطی		Project v
فيلم با كيفيت بالا		ملاک های پذیرش و موفقیت پروژه (Project Success and Acceptance Criteria :
تحویل به موقع متناسب به بودجه تایین شده		. (Success and Acceptance enteria
مناسب به بودجه تایین سده استقابل مثبت مخاطب		
استقابل مبیت محاطب بازگشت سرمایه سودآور	•	
بر تست سرمایه سود،ور انطباق با الزامات قانونی	•	
العلباق به الرابنات فاتونی بازاریابی و استرانژی توزیع موثر		
براریایی و استراتری توریخ موتر اجرای ۹۰٪ درصد امکانات قید شده یا بودجه–		
ر بررای ۲۰۰۰ درصه استون کید ستو یا بود به ی قرارداد شده.		
ی حربرد سدد.		






Stakeholders:

- 1. Director
- 2. Producer
- 3. Screenwriter
- 4. Actors
- 5. Cinematographer
- 6. Production Designer
- 7. Editor
- 8. Sound Designer
- 9. Composer
- 10. Distributors
- 11.Investors
- 12. Marketing team
- 13.Audience
- 14. Film festival organizers
- 15.Location owners/Managers




Power and Interest Matrix




Over Allocation


اعضای فیلمسازی:



تجهيزات:




بازیگران:




After allocation and leveling:

با استفاده از الگریتم های تخصیص و لولینگ با افزایش زمان پروژه و split کردن برخی از فعالیت ها و جا به جایی آن ها و اضافه کاری ها


تجهيزات:




بازیگران:




اعضای فیلم سازی:




گانت چارت قبل از تسطیح:



گانت چارت بعد از تسطیح:



S-curve



BCWP is acronym for Budgeted Cost of Work Performed

Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS), also called the Planned Value (PV)

The actual cost of work performed, or ACWP

از نمودار در ميابيم كه تا تاريخ ۶/٩/٢٣ ، هر سه معيار تقريبا با هم برابر است و از نظر بودجه و تقويم پروژه در برنامه ايم.

از آن زمان تا تاریخ ۶/۱۷/۲۳ ، EV ، ۶/۱۷/۲۳ است در نتیجه هم از نظر بودجه و هم برنامه زمانی از پروژه جلوتریم.

از تاریخ۶/۱۷/۲۳ تا ۷/۳/۲۳ مطابق برنامه زمانی پیش میرویم اما AC از EV بیشتر است پس بودجه بیشتر از ارزش بدست امده خرج شده. این روند تا تاریخ ۸/۸/۲۳ ادامه پیدا می کند.

از آن تاریخ تا ۸/۱۶/۲۳ ارزش بدست امده از PV و AC بیشتر است و در نتیجه هم از لحاظ بودجه و هم تقویم پروژه جلوتریم.

ادامه پروژه هر سه معیار با هم برابر است.

از آن تاریخ تا ۸/۲۴/۲۳ با اینکه مطابق تقویم پروژه هستیم اما بودجه استفاده شده بیشتر از ارزش بدست آمده ست و Over Budget & On schedule است.

Resources:

Resource Name	Type ▼	Material 🔻	Initials -	Group ▼	Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate 🔻	Cost/Use ▼	Accrue 🔻	Base Calendar 🕶
اعضاى فيلمسازى	Work		1	cr	1,000%	\$15.00/hr	\$25.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
بازیگران	Work		ب	cr	1,200%	\$200.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	End	Standard
تجهيزات	Work		ت	eq	1,000%	\$20.00/hr	\$0.00/hr	\$3,000.00	Prorated	Standard
فروشندگان	Cost		ف						Prorated	
مکان ها	Cost		٩						Prorated	

WBS:

	WBS	Task Name	Duration	Start
1	1	شروع	0 days	Sat 5/20/23
2	2	Initiating	37 days	Sat 5/20/23
3	2.1	تعریف اهداف و محدوده پروژه	6 days	Sat 5/20/23
4	2.2	انجام تحليل امكان سنجي	7 days	Fri 5/26/23
5	2.3	تامين بودجه و منابع	14 days	Tue 6/6/23
6	2.4	تشکیل تیم پروژه و تعیین نقش ها و مسئولیت ها	5 days	Fri 5/26/23
7	2.5	تدوین منشور پروژه	5 days	Thu 6/29/23
8	3	Planning	37 days	Mon 5/22/23
9	3.1	برنامه ریزی مدیریت پروژه	12 days	Mon 5/22/23
10	3.2	برنامه زمانی و نقاط عطف	7 days	Tue 5/23/23
11	3.3	شناسایی و تحلیل ریسک های پروژه	5 days	Tue 5/23/23
12	3.4	توسعه بودجه و تخمين هزينه ها	7 days	Tue 5/23/23
13	3.5	تعريف برنامه ارتباطي پروژه	4 days	Tue 5/23/23
14	3.6	تعیین نیازهای تدارکات و برنامه ریزی	6 days	Tue 5/23/23
15	4	Executing	738.5 days	Tue 5/23/23
16	4.1	استخدام بازیگران و خدمه	40 days	Tue 5/23/23
17	4.2	رسیدگی به مجوز های فیلم برداری	10 days	Tue 5/23/23
18	4.3	ایده های طوفان فکری	7 days	Tue 5/23/23
19	4.4	ساخت فیلمنامه و استوری بورد	40 days	Mon 6/5/23
20	4.5	ایجاد یک سبک بصری برای فیلم	8 days	Mon 7/17/23
21	4.6	انجام عكاسى اصلى براى صحنه ها	8 days	Mon 7/17/23
22	4.7	راه اندازی زیرساخت های توِلید	7 days	Mon 6/5/23
23	4.8	طراحي دكور	14 days	Wed 7/26/23
24	4.9	طراحی لباس	50 days	Mon 7/17/23
25	4.10	آرایش و طراحی مو	14 days	Tue 8/15/23
26	4.11	B-roll عکسبرداری فیلم	104 days	Sun 8/20/23
27	4.12	ضبط صدا	10 days	Wed 7/12/23
28	4.13	طراحی و ساخت ست و وسایل	80 days	Wed 6/14/23
29	4.14	انجام تمرینات و تستهای آزمایشی	61.5 days	Wed 5/24/23
30	4.15	گرفتن فیلم و صحنه	71 days	Mon 8/14/23
31	4.16	انتقال و ثبت فیلم	11 days	Mon 10/23/23
32	4.17	جلوههای بصری	15 days	Wed 8/23/23
33	4.18	ویرایش و میکس صدا	14 days	Wed 8/23/23
34	5	Monitoring and Controlling	34 days	Thu 5/25/23
35	5.1	نظارت بر پیشرفت و عملکرد پروژه	0 days	Wed 7/5/23
36	5.2	پیگیری بودجه و هزینه ها	0 days	Tue 7/11/23
37	5.3	تغییرات و مدیریت اسکوپ	0 days	Thu 5/25/23
38	5.4	انجام کنترل و تضمین کیفیت	0 days	Tue 6/6/23
39	5.5	بررسی و تایید محصولات تحویلی	0 days	Thu 5/25/23
40	5.6	انجام ارزیابی ریسک و کاهش آن	0 days	Thu 5/25/23
41	5.7	اتمام تولید	0 days	Thu 5/25/23
42	6	Closing	135 days	Fri 5/26/23
43	6.1	پایان رساندن فعالیت های فیلمبرداری و تولید	20 days	Mon 10/23/23

D	WBS	Task Name	Duration	Start
44	6.2	ایجاد مواد لازم برای ارسال، از جمله تریلر فیلم و کیت مطبوعاتی	15 days	Fri 11/10/23
45	6.3	ویرایش و افکت های پس از تولید	42 days	Fri 5/26/23
46	6.4	تهیه موسیقی متن	25 days	Mon 5/29/23
47	6.5	تبليغات	12 days	Fri 11/10/23
48	6.6	ایجاد کمپین تبلیغاتی برای فیلم	7 days	Fri 11/17/23
49	6.7	انجام نمایش های آزمایشی و بازخورد مخاطبان	30 days	Fri 6/16/23
50	6.8	ایجاد و توزیع پوستر	6 days	Fri 7/28/23
51	6.9	ایجاد یک برنامه بازاریایی و استراتژی برای فیلم	10 days	Fri 11/17/23
52	6.10	پخش و بازاریایی فیلم	60 days	Tue 7/11/23
53	6.11	پخش آنلاین	119 days	Wed 5/31/23
54	6.11.1	وب سایت	7 days	Wed 5/31/23
55	6.11.2	تبليغات فضاي مجازي	20 days	Tue 6/6/23
56	6.11.3	رتیب و میزبانی نمایش های پیش نمایش و رویدادهای مطبوعاتی	30 days	Tue 10/3/23
57	6.12	بررسی پروژه و درس های آموخته شد	7 days	Thu 6/1/23
58	6.13	بستن قراردادها و حساب های مالی	7 days	Fri 6/2/23
59	6.14	يايان	0 days	Mon 6/12/23

Actual Duration	% Complete	Total Slack	Predecessors
0 days	0%	739.5 days	
34 days	92%	702.5 days	
6 days	100%	0 days	
7 days	100%	0 days	3
14 days	100%	0 days	4
5 days	100%	0 days	3
2 days	40%	702.5 days	6
32.49 days	88%	702.5 days	
12 days	100%	0 days	7
6 days	86%	0 days	9
3 days	60%	2 days	10
5 days	71%	702.5 days	11
4 days	100%	0 days	12
6 days	100%	0 days	13
383.31 days	52%	0 days	
20 days	50%	0 days	14
10 days	100%	0 days	16
7 days	100%	0 days	
34 days	85%	0 days	16
8 days	100%	0 days	19
8 days	100%	0 days	19
5 days	71%	154.4 days	14
14 days	100%	0 days	21
24 days	48%	5 days	19
14 days	100%	0 days	23,24
24 days	23%	0 days	22,24
10 days	100%	0 days	26
15 days	19%	408.1 days	26
25 days	41%	547.6 days	19
45 days	63%	0 days	22,24
11 days	100%	0 days	30
5 days	33%	604.5 days	31
14 days	100%	0 days	30
0 days	0%	702.5 days	
0 days	0%	706.5 days	11
0 days	0%	702.5 days	12
0 days	100%	0 days	14
0 days	0%	727.5 days	9
0 days	100%	0 days	30
0 days	100%	0 days	30
0 days	0%	736.5 days	40
128.2 days	95%	600.5 days	
20 days	100%	0 days	30

Page 3

Actual Duration	% Complete	Total Slack	Predecessors
15 days	100%	0 days	43
42 days	100%	0 days	43
25 days	100%	0 days	26
12 days	100%	0 days	43
7 days	100%	0 days	44
16 days	53%	630.5 days	46
6 days	100%	0 days	49
9 days	90%	600.5 days	47
60 days	100%	0 days	49
119 days	100%	0 days	
7 days	100%	0 days	52
20 days	100%	0 days	54
30 days	100%	0 days	52
7 days	100%	0 days	52
7 days	100%	0 days	57
0 days	0%	723.5 days	58

2 3 4	1		
3 4	_	شروع	
4	2	Initiating	
-	2.1	تعریف اهداف و محدوده پروژه	[200%]اعضای فیلمسازی
-	2.2	انجام تحليل امكان سنجي	اعضاى فيلمسازي
5 2	2.3	تامین بودجه و منابع	[200%]اعضاي فيلمسازي
6 2	2.4	تشكيل تيم پروژه و تعيين نقش ها و مسئوليت ها	[300%]اعضای فیلمسازی
7 2	2.5	تدوین منشور پروژه	[200%]اعضای فیلمسازی
8	3	Planning	
9	3.1	برنامه ریزی مدیریت پروژه	[200%]اعضای فیلمسازی
10	3.2	برنامه زمانی و نقاط عطف	[200%]اعضای فیلمسازی
11 3	3.3	شناسایی و تحلیل ربسک های پروژه	اعضاي فيلمسازي
12	3.4	توسعه بودجه و تخمين هزينه ها	اعضاى فيلمسازي
13	3.5	تعريف برنامه ارتباطي بروژه	اعضاي فيلمسازي
14 3	3.6	تعیین نیازهای تدارکات و برنامه ریزی	[300%]اعضاي فيلمسازي
15	4	Executing	
16	4.1	استخدام بازبگران و خدمه	[500%]اعضای فیلمسازی
17	4.2	رسیدگی به مجوز های فیلم برداری	[600.00\$]مكان ها[\$1,200.00\$],فروشندگان
18	4.3	ایده های طوفان فکری	اعضاى فيلمسازي
19	4.4	ساخت فیلمنامه و استوری بورد	اعضاى فيلمسازي
20 4	4.5	ایجاد یک سبک بصری برای فیلم	[200%]اعضای فیلمسازی
21 4	4.6	انجام عكاسي اصلي براي صحنه ها	[200%]اعضاي فيلمسازي
22	4.7	راه اندازی زیرساخت های تولید	[200%]اعضاي فيلمسازي
23 4	4.8	طراحی دکور	[200%]اعضاى فيلمسازى,تجهيزات
24	4.9	طراحی لباس	3]اعضای فیلمسازی[200%],تجهیزات,بازیگران
25	4.10	آرایش و طراحی مو	اعضای فیلمسازی,تجهیزات
26	4.11	B-roll عکسبرداری فیلم	هيزات[300%],اعضاي فيلمسازي[700%],بازيگران
27	4.12	ضبط صدا	اعضاي فيلمسازي[400%],تجهيزات
28	4.13	طراحی و ساخت ست و وسایل	ى فيلمسازى[500%],بازيگران[1,100%],تجهيزات
29 4	4.14	انجام تمرينات و تستهاي آزمايشي	گران[800%],اعضاي فيلمسازي[300%],تجهيزات
30 4	4.15	گرفتن فیلم و صحنه	ات[500%],بازیگران[1,200%],اعضای فیلمسازی
31	4.16	انتقال و ثبت فیلم	اعضاي فيلمسازي[300%] تجهيزات
32	4.17	جلوههای بصری	[200%]تجهيزات,اعضاي فيلمسازي
33	4.18	وبرایش و میکس صدا	اعضاي فيلمسازي[300%] تجهيزات
34	5	Monitoring and Controlling	,
$\overline{}$	5.1	نظارت بر پیشرفت و عملکرد بروژه	اعضاي فيلمسازي
36	5.2	پیگیری بودجه و هزینه ها	اعضاي فيلمسازي
$\overline{}$	5.3	تغییرات و مدیریت اسکوپ	اعضاى فيلمسازي
38	5.4	انجام كنترل و تضمين كيفيت	اعضاى فيلمسازى
39	5.5	بررسی و تایید محصولات تحویلی	اعضاى فيلمسازي
$\overline{}$	5.6	انجام ارزبایی ریسک و کاهش آن	اعضاى فيلمسازى
	5.7	اتمام تولید	
	6	Closing	
	6.1	یایان رساندن فعالیت های فیلمبرداری و تولید	\$4,000]اعضاي فيلمسازي[300%],فروشندگان
		Page 1	

ID	WBS	Task Name	Resource Names
44	6.2	ایجاد مواد لازم برای ارسال، از جمله تریلر فیلم و کیت مطبوعاتی	[700%]تجهيزات,اعضاي فيلمسازي
45	6.3	ویرایش و افکت های پس از تولید	[300%]تجهيزات,اعضاي فيلمسازي
46	6.4	تهیه موسیقی متن	اعضای فیلمسازی,تجهیزات
47	6.5	تبليغات	[3,000.00]فروشندگان
48	6.6	ایجاد کمپین تبلیغاتی برای فیلم	.2,000\$ اعضاى فيلمسازى,فروشندگان
49	6.7	انجام نمایش های آزمایشی و بازخورد مخاطبان	[200%]اعضای فیلمسازی
50	6.8	ایجاد و توزیع پوستر	اعضاى فيلمسازى
51	6.9	ایجاد یک برنامه بازاریایی و استراتژی برای فیلم	[3,000.00]فروشندگان
52	6.10	پخش و بازاریایی فیلم	ندگان[\$10,000.00],اعضای فیلمسازی
53	6.11	بخش آنلاين	
54	6.11.1	وب سایت	[1,000.00]فروشندگان
55	6.11.2	تبليغات فضاي مجازي	[4,000.00]فروشندگان
56	6.11.3	رتیب و میزیانی نمایش های پیش نمایش و رویدادهای مطبوعاتی],اعضای فیلمسازی[500%],فروشندگان ت
57	6.12	بررسی پروژه و درس های آموخته شد	[200%]اعضای فیلمسازی
58	6.13	بستن قراردادها و حساب های مالی	
59	6.14	پایان	